

Harmonogram prac dotyczących opracowania

Ponadlokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Cyców, Gminę Ludwin, Gminę Milejów, Gminę Puchaczów, Gminę Urszulin na lata 2021 – 2027 z perspektywą do 2035 roku

Lp.	ZAKRES PRAC	CZAS REALIZACJI
1	Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu ankiety dla mieszkańców i interesariuszy, dotyczącej stanu, problemów i kierunków rozwoju obszaru (do zamieszczenia na stronie internetowej gmin oraz w mediach społecznościowych).	do 8.08.2020 r.
2	Przekazanie Zamawiającemu listy dokumentacji – informacji do pozyskania od Partnerów porozumienia, niezbędnych do prawidłowej realizacji zlecenia.	do 14.08.2020 r.
3	Przeprowadzenie 1 warsztatu konsultacyjnego (o charakterze diagnostycznym) dla władz gmin i pracowników Urzędów partnerskich (zajmujących się opracowaniem i wdrażaniem Strategii).	18.08.2020 r.
4	Przekazanie Wykonawcy, przez gminy partnerskie, dokumentacji niezbędnej do prawidłowej realizacji zlecenia.	do 7.09.2020 r.
5	Przekazanie Wykonawcy, przez gminy partnerskie, propozycji projektów do uwzględnienia w dokumencie „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ... „,	do 7.09.2020 r.
6	Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gmin partnerskich oraz obszaru funkcjonalnego, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych. ➤ Ewaluacji ex-post dotychczasowych Strategii Rozwoju Partnerów porozumienia. ➤ Syntezy diagnozy obecnej sytuacji obszaru oraz wniosków wynikających z analiz. ➤ Przesłanek tworzenia, metodyki i zakresu Strategii. ➤ Opisu wymiaru terytorialnego wsparcia (zintegrowane podejście terytorialne, obszary funkcjonalne, obszary strategicznej interwencji). 	do 30.10.2020 r.
7	Przekazanie Zamawiającemu przez gminy partnerskie propozycji terminu oraz miejsca przeprowadzenia warsztatu konsultacyjnego (możliwego do zrealizowania w dn. 1-18.12.2020 r.)	do 6.11.2020
8	Przekazanie Wykonawcy przez gminy partnerskie uwag do diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej	do 20.11.2020 r.
9	Opracowanie analizy SWOT, celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań (określenie wyzwań rozwojowych obszaru i kierunków interwencji).	do 30.11.2020 r.
10	Przeprowadzenie 5 warsztatów konsultacyjnych (o charakterze diagnostyczno-podsumowującym) – po jednym w każdej z gmin partnerskich.	1-18.12.2020 r.
11	Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ... „, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zaktualizowanej (w oparciu o dane przekazane przez Partnerów porozumienia) diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gmin partnerskich oraz obszaru funkcjonalnego. ➤ Misji, wizji, celów strategicznych i priorytetów rozwojowych obszaru. ➤ Opisu spójność z dokumentami strategicznymi i planistycznymi (UE, kraj, region) - matryca komplementarności celów. ➤ Planu operacyjnego i finansowego wdrażania Strategii. 	do 30.01.2021 r.

	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Opisu systemu instytucjonalnego wdrażania Strategii wraz z opisem sposobu włączenia partnerów publicznych i niepublicznych w ten proces. ➤ Zasad i kryteriów wyboru projektów. ➤ Listy projektów strategicznych oraz komplementarnych. ➤ Opisu systemu monitorowania i oceny realizacji strategii oraz wskaźników. ➤ Streszczenia Obywatelskiego. 	
12	Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ... „	do 12.02.2021 r.
13	Przekazanie Zleceniodawcy projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego...„	do 19.02.2021 r.
14	Przekazanie Zleceniodawcy opisu przeprowadzenia konsultacji społecznych wraz z niezbędną dokumentacją (wzorami pism)	do 19.02.2021 r.
15	Przeprowadzenie przez Partnerów porozumienia konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ... „	do 31.03.2021 r.
16	Przekazanie Wykonawcy przez Partnerów porozumienia informacji z przebiegi konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego...”	do 5.04.2021 r.
17	Przygotowanie raportu z konsultacji społecznych projektu „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego ... „ (Opisu procesu konsultacji społecznych w oparciu o zasadę partnerstwa oraz sprawozdania z przebiegu tych prac i zaangażowania partnerów, jako jednego z podrozdziałów Strategii)	do 9.04.2021 r.
18	Przekazanie Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) „Strategii Rozwoju Ponadlokalnego”.	do 30.04.2021 r.

Harmonogram ma charakter indykatywny. Na jego ostateczny kształt może mieć wpływ sytuacja epidemiologiczna oraz czynniki niezależne od Wykonawcy.